

○ DEMO LIVING ROOM WINDOW WALL

ΑΝ αποφασίσουμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε μια μεγάλη πόρτα, αρχίζουμε να ανοίγουμε τον χώρο για τη μεγάλη πόρτα, το παράθυρο της κουζίνας, τη νέα μπροστινή πόρτα και το μικρό παράθυρο της κουζίνας. IF determined we can add a big door, start to open the space for the big door, the kitchen window, new front door and small kitchen window

Tomorrow

○ SITE VISIT. FLOORING. STAVROS WILL COME MEASURE AT SITE ON 7/1/26 AND BRING SAMPLE. SOFIA TO MAKE SURE STAVROS CALLS NIKOS DIRECTLY TO COORDINATE A TIME

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΠΟΥ. ΔΑΠΕΔΑ. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΙΣ 1/7/26 ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. Η ΣΟΦΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ.

Tomorrow

○ TEST HOLES FOR BIG DOOR

Ζητήστε από τον Νίκο να επιβεβαιώσουν αν μπορούμε να ανοίξουμε για μια μεγάλη πόρτα. Κάντε δοκιμές με τρύπες στον τοίχο. Ο Α4 έχει ένα μηχάνημα να το μετρήσει. Have Nikos confirm if we can open up for a big door. Do test holes in wall to see if brick dust or concrete dust comes out.

1/6/26

○ MEETING. WITH CABINET PEOPLE (lebenmat) IN HERAKLION week of 1-19-26. SOFIA TO SET UP. Would be good if same day as ETEM / Window and Door meeting, but not crucial.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (lebenmat) ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ την εβδομάδα 19-1-26. Η ΣΟΦΙΑ ΘΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ. Θα ήταν καλό να γίνει την ίδια μέρα με τη συνάντηση ETEM / Πόρτας και Παραθύρων, αλλά όχι κρίσιμη.

1/7/26

○ MEETING. WITH TAVLAS (heating / cooling) TO DETERMINE SYSTEM AND DISCUSS POOL EQUIPMENT

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΒΛΑΣ (θέρμανση / ψύξη) ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ. Set up meeting week of 1-19-26 with Tavlas to see house and determine type of heating and cooling systems. Ορίστε μια εβδομάδα συνάντησης για την 19-1-26 με τον Tavlas για να δείτε το σπίτι και να καθορίσετε τον τύπο των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

1/12/26

○ MEETING. GATE: SOFIA TO SCHEDULE MEETING THE WEEK OF 19-1-26 WITH NERANZOULIS, NIKOS, NIKO AND BILL

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΠΥΛΗ: Η ΣΟΦΙΑ ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 19-1-26 ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΡΑΝΖΟΥΛΗ, ΝΙΚΟ, ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΙΛ

1/12/26

○ MEETING. ELECTRICAL. NIKOS TO SCHEDULE MEETING WITH XRISTOPHEROS, NIKOS, NIKO AND BILL FOR THE WEEK OF 19-1-26

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΠΥΛΗ: Η ΣΟΦΙΑ ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 19-1-26 ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΡΑΝΖΟΥΛΗ, ΝΙΚΟ, ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΙΛ

1/12/26

- MEETING. PRATZINAKIS. SOFIA TO SCHEDULE MEETING WITH NEKTARIA, NIKO AND BILL TO LOOK AT TILE, TILE EDGES, SINKS AND SHOWERS. WE WILL WANT TO PLACE ORDERS FOR THESE ITEMS THE WEEK OF 19-1-26
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΠΡΑΤΖΙΝΑΚΗΣ. Η ΣΟΦΙΑ ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΙΛ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΑΚΡΕΣ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΣ. ΘΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 19-1-26
1/12/26
- MEETING. WITH KOSTIS (windows/doors), NIKOS, NIKO AND BILL AT HERAKLION ETEM SHOWROOM. Nikos or Sofia to schedule a meeting for sometime EARLY the week of 19-1-26
ΣΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ (παράθυρα/πόρτες), ΝΙΚΟ, ΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΙΛ ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΕΤΕΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Ο Νίκος ή η Σοφία θα προγραμματίσουν μια συνάντηση για τις αρχές της εβδομάδας 19-1-26.
1/12/26, 15:00
- NEW EXTERIOR OPENINGS FRAMED
Αναδιαμορφώστε ΟΛΑ τα νέα ανοίγματα ώστε να μπορούν να παραγγελθούν παράθυρα και πόρτες Reconfigure ALL new openings so windows and doors can be ordered
1/15/26
- ORDER WINDOWS AND DOORS
Ή νωρίτερα, αν είναι δυνατόν. Τα ανοίγματα στους τοίχους πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν. Or sooner if possible. Wall openings need to be finished first
1/21/26
- NEW INTERIOR WALL CONSTRUCTION
Κατασκευάστηκαν νέοι εσωτερικοί τοίχοι, ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν οι τελικές θέσεις για όλα τα αντικείμενα. New interior walls constructed so final locations for all items can be determined.
1/22/26
- ROUGH PLUMBING STARTS
Ξεκινήστε με υδραυλικό για πρόχειρες σωληνώσεις μετά την κατασκευή νέων τοίχων Start plumber for rough piping after new walls have been built
1/22/26
- ROUGH DROPPED CEILING INSTALLED
Έναρξη εγκατάστασης νέων ψευδοροφών Start install of new dropped ceilings
1/26/26
- POOL ROUGH WORK COMPLETED
Όλα τα σκυρόδεμα / φωτισμός / σκαλοπάτια / περβάζι ολοκληρωμένα, έτοιμα για πλακάκια All concrete / lighting / steps / ledge completed, ready for tile
2/16/26
- SITE VISIT. LEBEN MAT TO COME MEASURE THE KITCHEN AT THE HOUSE (if they require it). HAVE SOFIA SET THIS UP FOR SOMETIME BEFORE 29-1-2026
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ. Ο LEBEN MAT ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (αν το χρειαστεί). ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 29-1-2026